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Debica, dnia 28.04.2010 r.

ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: Budowe nowego uktadu kogeneracyjnego wraz
z infrastrukturg towarzyszaca do wytwarzania z biogazu energii elektrycznej i cieplnej na
terenie Oczyszczalni Sciekéw w Debicy — Etap II.

Wodociagi Debickie Sp. z 0.0. dziatajgc w oparciu o art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamowien Publicznych, (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171,
poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz.
545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz.
1778) informuje o zmianie w tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
OPZ SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
Termin realizacji catosci zaméwienia —30.06.2012r.

1. Wykonanie dokumentacji projektowej — 4 tygodnie

2. Sprawdzenie przez Zamawiajacego, dokumentac;ji projektowej wykonanej przez
Wykonawce — 2 tygodnie
Wprowadzenie poprawek lub doprojektowanie brakujacych elementéw
-1 tydzien
Wykonanie studium wykonalnosci — 4 tygodnie
Sprawdzenie przez Zamawiajacego studium wykonalnosci — 2 tygodnie
Wprowadzenie poprawek do studium wykonalnosci — 1 tydzieri
Uzyskanie pozwolenia na budowe — 5 tygodni
Wykonanie pozostatej czesci przedmiotu zamodwienia wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie — 30.06.2012r.
W/w terminy bedg liczone od daty udzielenia zamdéwienia.
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W zataczeniu: poprawiony Opis Przemiotu Zamowienia.
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