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ZAPYTANIA WRAZ Z WYJASNIENIAMI NR 3
ORAZ SPROSTOWANIE DO ZAPYTAN NR 1

Zamawiajgcy Wodociagi Debickie Sp. z 0. 0. dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo
zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pézn.zm., iz W

postepowaniu na:

.Modernizacje oczyszczalni Sciekbw w Debicy” od Wykonawcéw wplynety

pytania do tresci SIWZ.

Tres¢ pytan wraz z odpowiedziami ponizej.

WYKONAWCA A
Pytanie 1:

Odpowiedz:

WYKONAWCA B
Pytanie 2:

Odpowiedz:

Pytanie 3:

Roboty budowlane

PW opis techniczny wskazuje koniecznos¢ zabezpieczenia powierzchni
betonowych preparatami epoksydowo-bitumicznymi, w przedmiarze
brakuje pozycji do wyceny tych prac.

1/ Piaskownik poziomy i koryta . Powierzchnia ok. 462,00m2. Czy te prace
nalezy przyjac¢ do wyceny ?

2/ Reaktory biologiczne .zbyt mata powierzchnia przyjeta do wyceny. Czy
nalezy przyja¢ calg powierzchnie konieczng do zabezpieczenia
i zwiekszyc ilo$¢ w przedmiarze o ok. 4 280m? ?

1/ W ofercie nalezy uwzgledni¢ wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych
preparatami epoksydowo-bitumicznymi na catej wysokosci Scian piaskownika oraz
dnie, koryta Zelbetowe (doptywowe oraz odptywowe) nalezy zaizolowa¢ w catosci.
2/ W ofercie nalezy uwzgledni¢ wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych
preparatami  epoksydowo-bitumicznymi na catej wysokosci $Scian  blokdw
biologicznych oraz na dnie — zgodnie z zapisami projektu wykonawczego tom 4A
pkt. 2.3.

Zwracamy uwage, iz zalagczone przedmiary maja wyiacznie charakter
pomocniczy. W zwigzku, z tym Zamawiajacy nie dokonuje zmiany
przedmiarow.

Zgodnie z uwagg w pkt.1.3 ST-06.01 obiekty ujete w tabeli
w poz.3,4,5,6,7,15,34,35,36,37,39 nie s objete projektem budowlanym
i wykonawczym. W zakresie niniejszego kontraktu jest zaprojektowanie
i wykonanie robot/dostaw zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych. Obiekty te podlegaja remontowi (modernizacji). Prosimy
o udostepnienie dokumentacji archiwalnej dla powyzszych obiektow.
Dokumentacja ta jest niezbedna aby prawidtowo zweryfikowac i wycenic
roboty do wykonania.

Posiadana przez Zamawiajacego dokumentacja dla wymienionych w pytaniu
obiektdw stanowi zatgcznik nr 2 do odpowiedzi na pytania nr 1 opublikowane 20
grudnia br.

Dotyczy oproézniania osadow

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy pokryje koszty zwigzane
z oproznieniem istniejacych obiektow przewidzianych do przebudowy
badz modernizacji w ramach kontraktu (koszty opréznienia, odwodnienia,
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wyczyszczenia oraz wywiezienia i utylizacji)?
Jesli koszty te ma pokry¢ Wykonawca to prosimy o informacje dla kazdego
z obiektow:
- ile obecnie osadu znajduje sie w komorach
- jaka jest zawarto$¢ suchej masy osadu w kazdym z opréznianych
obiektow
- czy Zamawiajacy umozliwi bezplatnie spust osadu na istniejacy ciag
urzadzen odwadniajacych?

Odpowiedz: Koszty opréznienia i wyczyszczenia zbiornikdw ponosi Wykonawca.
Zawartos¢ wytaczanych zbiornikbw na czas przebudowy/remontu nalezy
w catosci przepompowac¢ do istniejgcych, pracujgcych obiektéow w ciggu
technologicznym oczyszczalni Sciekéw. Wykonawca nie bedzie ponosit kosztow
zwigzanych z wywiezieniem i utylizacjg osadow zwigzanych z w/w pracami.

Pojemnosci poszczegdlnych zbiornikéw oraz ich podstawowe wymiary ujete zostaty
w zatgczonych projektach wykonawczych:

e osadniki wstepne: tom 3T,

e osadniki wtdrne: tom 5T,

e Dbloki biologiczne: tom 4T. W tomie tym dodatkowo podane sg uwodnienia

osadow. _

Dane dotyczace istniejacych piaskownikéw przeznaczonych do  rozbidrki
(pojedynczego piaskownika):

e $rednica czesci cylindrycznej: 5,2 m,

e powierzchnia piaskownika: 21,24 m?,

e pojemnos¢ leja osadowego: 2,26 m3
Zawartos¢ suchej masy osadu dla komér biologicznych: 0,25 — 0,35 % s.m.o.

Procesy przerobki osadéw (zageszczanie i odwadnianie) prowadzone beda
W sposob ciggly przez pracownikéw oczyszczalni Sciekéw. Wykonawca nie bedzie
ponosit kosztow w/w procesow.

Pytanie 4: Dotyczy kosztow ustug serwisowych
Wedtug paragrafu 7 Umowy pkt.2.12 Serwisowanie i okres gwarancyjny
a) serwisowanie i obstuge biezacg w okresie gwarancji, a w
szczegolnosci:

- wszystkich instalacji i wurzadzen sanitarnych: wentylacji,
centralnego ogrzewania, wod-kan i cieptej wody uzytkowej,
zestawu hydroforowego

- wszystkich instalacji i urzadzen elektrycznych i teletechnicznych z
wylaczeniem wymiany zrodet swiatta

- urzadzen technologicznych

b) koszty serwisowania w ciggu calego okresu gwarancji i rekojmi
ponosi Wykonawca w ramach uzgodnionej ceny ryczaltowej.
Powyzsze dotyczy zaréwno czynnosci wymaganych ze wzgledow
prawnych, jak i techniczno-eksploatacyjnych

c) wykonanie catosciowego czyszczenia wszystkich instalacji i urzadzen
wentylacyjnych, ktore zostanie wykonane nie wczesniej niz na 3
miesigce przed uplywem okresu gwarancyjnego

d) udzial w corocznych przegladach gwarancyjnych

Prosimy o wykreslenie zapisow wskazujacych na ponoszenie kosztow

ustug serwisowych przez Wykonawce.

Zgodnie z pkt.7.5 wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata
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2014-2020 koszty ponoszone w fazie eksploatacji stanowigce wydatki
operacyjne nie moga wchodzi¢ w okresie kwalifikowalnosci wydatkow
w zakres kontraktu wspoélfinansowanego przez UE. Do wydatkéw tych
zalicza sie m.in. koszty poniesione na produkty podlegajace szybkiemu
zuzyciu, koszty na czesci zamienne, srodki chemiczne wykorzystywane
podczas fazy eksploatacji. Proba przerzucenia kosztow
eksploatacyjnych na Wykonawce niepotrzebnie podnosi koszty
inwestycji i jednoczesnie jest naduzyciem ze strony Zamawiajacego.
Zapisy takie moga skutkowac korekta wartosci dofinansowania.

W przypadku powziecia informacji przez organy kontrolujgce
inwestycje wspolfinansowane z funduszy unijnych (instytucje
zarzadzajace programem, instytucje certyfikujace czy instytucje
audytowe) o tym, ze ztamane sg reguly udzielenia dofinansowania o
nieuzasadnione koszty zwigzane z ujeciem przez Zamawiajgcego w
wartosci inwestycji biezacych kosztow eksploatacyjnych istnieje realna
mozliwos¢ utracenia znaczacej czesci dofinansowania. Organy te na
pewno taka informacje powezma w trakcie kontroli postepowania
przetargowego w tym pytan do SIWZ i wyjasnien.

Dodatkowo ze wzgledu na znaczy wzrost w ostatnim czasie wszystkich
rob6t sugerujemy aby Zamawiajacy wzigt koszty serwisowania oraz
przegladéw w okresie udzielonej gwarancji w catosci na siebie. Koszty
te wrzucone w kontrakt niepotrzebnie znaczgco podnoszg wartosc
oferty co moze znacznie utrudni¢ Zamawiajagcemu uzyskanie
dodatkowych srodkéw w przypadku przekroczenia budzetu Inwestora.
Jesli pomimo wszystko Zamawiajacy bedzie sie upierat aby koszty te
Wykonawcy wliczyli w oferte to prosimy o udzielenie odpowiedzi na
ponizsze pytania:
a) Co Zamawiajacy rozumie pod haslem ,serwisowanie i obstuga

biezaca w okresie gwarancji”?
b) Prosimy o jednoznaczng informacje jakie ponizsze koszty wynikajace

z udzielonej gwarancji ma w ofercie uwzgledni¢ Wykonawca?

- koszty przegladow

- koszty dojazdu
koszty robocizny
koszty czesci zamiennych

- koszty czesci szybkozuzywajacych sie

- koszty czesci i materiatow eksploatacyjnych

- ewentualnie jakie jeszcze dodatkowo koszty zwigzane z

serwisowaniem nalezy uwzgledni¢ w ofercie

W odpowiedziach na pytania nr 1 opublikowane 20 grudnia br. (pytania od 5 do 11)
Zamawiajgcy udzielit informacji dotyczagcych serwisowania w okresie gwarancji oraz
kosztéw jaki Wykonawca ma wliczy¢ do oferty.

Prosimy o informacje, kto jest producentem zamontowanego na
oczyszczalni systemu napowietrzania (dyfuzorow).
Na terenie oczyszczalni zamontowane sa dyfuzory marki Flygt.

Umowa § 7 ust. 2 pkt 4 lit. a). Czy Zamawiajacy zaakceptuje polise
~obrotowa” posiadang przez Wykonawce spetniajaca wymagania pkt.
9.1.2.1 SIWZ, zamiast wykupu polisy ubezpieczeniowej?

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca na dzien uplywu terminu skfadania ofert
posiadat optacone ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
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prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia spetniajgce
wymagania pkt. 9.1.2.1 SIWZ. Zamawiajacy dopuszcza ubezpieczenie spetniajgce
przywotane wymagania, ktdrego sktadka jest uzalezniona od realizowanego obrotu w
okresie obowigzywania ubezpieczenie.

Natomiast warunki ubezpieczenia do umowy zostaty okresSlone w § 17 Wzoru
Umowy.

Umowa § 7 ust. 2 pkt 2 lit. c) ,,... 0 ile bedzie to niezbedne dla prawidiowego
wykonania przedmiotu zamdwienia” — zapis nieprecyzyjny. Wnosimy
o jednoznaczne okreslenie czy jest koniecznos¢ wygrodzenia czy tez nie.

W zwigzku z tym, Ze teren budowy jest ogrodzony, Zamawiajacy wymaga wygrodzenia
Zaplecza budowy Wykonawcy.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy zmienia zapisy z § 7 ust. 2 pkt 2) lit. c) Wzoru
umowy. Zapis otrzymuje nowe brzmienie:

C) wygrodzenie catego Zaplecza budowy,

Umowa § 7 ust. 2 pkt 13 lit. f) wnosimy o wykreslenie w catosci.
Zamawiajacy nie zgadza sie na wykreslenie zapisu § 7 ust. 2 pkt 13) lit. f) Wzoru
umowy.

Umowa § 7 ust. 2 pkt 13 lit. g) wnosimy o wykreslenie w catosci.
Zamawiajacy nie zgadza sie na wykreslenie zapisu § 7 ust. 2 pkt 13) lit. g) Wzoru

umowy.

Prosimy o wykreslenie zapisu w umowie § 13 ust. 3 ,Wykonawca ma prawo
do wystawienia faktury VAT za wykonane roboty (..) po protokolarnym ich
odbiorze przez Inzyniera Kontraktu”, z uwagi na fakt, iz takie postanowienie
jest niewazne z mocy prawa.

Stosownie, bowiem do art. 58 § 1 ustawy kodeks cywilny czynnos¢ prawna
sprzeczna z ustawg albo majgca na celu obejscie ustawy jest niewazna.
W tym konkretnym przypadku niewaznos¢ zachodzitaby z uwagi na
sprzeczno$¢ postanowien umowy z ustawg o podatku od towarow i ustug.
Moment faktycznego wykonania ustugi stanowi o powstaniu obowigzku
podatkowego a nastepnie o obowigzku wystawienia faktury VAT, nie zas
sporzadzenie protokotu odbioru.

Postanowienia Wzoru umowy moga uniemozliwi¢ wystawienie faktury w
ustawowym terminie wykonania ustugi, bowiem wskazujg wprost, ze do jej
wystawienia Wykonawca jest uprawniony dopiero po formalnym odbiorze
prac przez Inzyniera Kontraktu potwierdzonym protokotem. Tymczasem
zgodnie z Interpretacja ogdlng Ministra Finansow z 1 kwietnia 2016 r., sygn.
PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Wykonawca jest zobowigzany do
wystawienia faktury w terminie odnoszacym sie do faktycznego wykonania
ustugi, zas podpisanie protokotu odbioru przez Zamawiajacego pozostaje bez
znaczenia dla powstania obowigzku podatkowego.

Zgodnie z wyrokiem Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego z 14 kwietnia
2015 r., sygn. akt I SA/Bd 190/15: ,utozsamianie daty wykonania ustugi w
rozumieniu ustawy o podatku od towarow i ustug jedynie z dniem podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego miatoby w istocie rzeczy nieuprawniony
charakter prawotworczy i oznaczatoby wprowadzenie dodatkowej przestanki
formalnej nie przewidzianej przez wykonawcze przepisy podatkowe”.
Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej w wyroku z 13 lutego 2014 r.,
sygn. C-18/13 stwierdzit, ze chwila, w ktorej podatek staje sie wymagalny,
a tym samym mozliwy do odliczenia przez podatnika, co do zasady nie moze
zostac okreslona przez spetnienie formalnosci.
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Przez formalnosci nalezy rozumie¢ wpis do ksiag rachunkowych, ale tez np.
sporzadzenie protokotu odbioru.

W 2zwiazku z powyzszym Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu, w
nastepujacy sposob ,Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury VAT za
wykonane roboty narastajgco z podzialem na Rozdzialy robot wskazane w
Wykazie Cen oraz w Harmonogramie rzeczowo-finansowym po faktycznym
wykonaniu roboty lub jej odpowiedniej czesci przez Wykonawce. Wykonane
roboty zostang odebrane przez Inzyniera Kontraktu, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru”.

Prosimy o wprowadzenie analogicznych zmian w Umowie § 13 ust. 6,7,10.

§ 13 ust. 6 j.w. protokét odbioru nie powmlen by¢ podstawg do wystawienia
faktury

§ 13 ust. 7 j.w.

§ 10 ust.10 j.w.

Zamawiajgcy zmienia zapisy § 13 oraz § 19 ust. 1 pkt. 1) Wzoru umowy. Zapisy
otrzymuja nowe brzmienie:

§13 PLATNOSCI

1. Strony ustalajg fakturowanie czeSciowe za wykonane roboty. Faktury czeSciowe
sktadane beda nie czesciej niz jeden raz w miesigcu zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym, bedacym zatgcznikiem do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wstawiania faktur czesciej niz raz w miesigcu,
wytacznie w sytuacji, kiedy obie strony uzgodnig wczesniej, badz wynika to z
rozliczenia dofinansowania.

3. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane roboty
narastajaco z podziatem na Rozdzialy robot wskazane w Wykazie Cen oraz w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym po faktycznym wykonaniu roboty lub jej
odpowiedniej czesci przez Wykonawce. Wykonane roboty Zzostana odebrane
zgodnie z postanowieniami § 19 ninigjszej Umowy, co Zzostanie potwierdzone
protokotem odbioru.

4, Zamawiajacy dokonywat bedzie pfatnosci za wykonanie skonczonych elementéw
(wg. Rozdziatéw Wykazu Cen). Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ czesciowego
rozliczania kazdego z Rozdziatdbw w Wykazie cen. Ustala sie procentowy prdg
postepu do rozliczenia — min. 10% wykonania wartosci danego Rozdziatu. Faktura
moze obejmowac sume postepow procentowych kilku Rozdziatdw z zastrzezeniem
warunku okreslnego w ust. 6.

Ograniczenie progu rozliczeniowego — min. 10% nie dotyczy ptatnosci korncowej za
dany Rozdziat.

5. Wszelkie urzadzenia i wyposazenie dostarczone na teren budowy nie mogg by¢
przedmiotem osobnego wynagrodzenia. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu
zostang rozliczone w ramach ceny okreslonej w §12 ust.1.

6. Minimalna wartos¢ robot potwierdzona protokofem odbioru czesciowego robot
bedacego podstawg pfatnosci czesciowych wynosi: 500 000,00 PLN netto
(stownie: piecset tysiecy 00/100 zfotych). Na uzasadniony wniosek Wykonawcy
Zamawiajacy moze dopuscic zmiane wysokosci minimalnej ptatnosci,

7. Rozliczenie koricowe nastapi po dokonaniu odbioru koricowego zgodnie z
postanowieniami § 19 niniejszej Umowy, potwierdzonego protokofem koricowego
odbioru robot.

8. Pfatnosci bedg dokonywane w zilotych polskich (PLN), przelewem na rachunek
bankowy WYKONAWCY NI .......covvciciriececceesee et

9. Platnosc bedzie dokonywana za faktycznie wykonane przez Wykonawce i odebrane
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przez Zamawiajgcego roboty lub ich czes¢ w terminie 30 dni, ktory to termin
biegnie od daty wptywu do Zamawiajacego prawidfowo wystawionej faktury wraz z
odpowiednim protokofem odbioru oraz dokumentami, o ktorych mowa w ust. 10
Jub 11.

Do kazdej faktury VAT wystawianej przez Wykonawce muszg by¢ dotgczone
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci zgodnie z procedurg opisang w § 21.
Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na
kolejne okresy rozliczeniowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce: faktura VAT, o
ktérej mowa w ust.6, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakorczonego etapu robdt, w ktorym
beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane
przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda
zatgczone  protokolty  odbioru  czesci robot  wykonanych  przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego
etapu robdt,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych
= przez Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za
wykonane przez-nich roboty, dostawy i ustugi,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktorych mowa
ust. 71, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa w ust. 77, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z
fakturami VAT.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktdrych mowa w § 22
zawierajgce szczegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce  postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci

majacych wplyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy okresla zgodnie z art.143a ust.3 ustawy UPzp procentowg warto$é
ostatniej czeSci wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamdwienia na
roboty budowlane w wysokosci 10%. Kwota ta zostanie zwolniona (zaptacona)
Wykonawcy, po przedstawieniu dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcych udziat w realizagji
zamoéwienia (dotyczy robdt, dostaw i ustug) i zaden z Podwykonawcéw oraz
dalszych Podwykonawcéw nie bedzie miat roszczenia o zaptate wzgledem
Zamawiajgcego.

Razem z rozliczeniem Koncowym, Wykonawca zlozy pisemne Zwolnienia ze
Zobowigzan od wszystkich Podwykonawcéw, potwierdzajgce, ze wszystkie
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naleznosci za podzlecone roboty zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.
Rozliczenie koncowe traktuje sie jako Rozliczenie ostateczne.

Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien uznania rachunku Wykonawcy.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z Umowg lub

obowigzujgcymi przepisami prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania

platnoéci do czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez

obowigzku ptacenia odsetek z tytutu niedotrzymania terminu zaptaty.

W przypadku zwioki w ptatnosci jakiejkolwiek kwoty naleznej Wykonawca ma

prawo dochodzi¢ odsetek zgodnych z obowigzujacymi przepisami — z wyjatkiem

sytuacji, o ktérej mowa w ust. 79.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych,

moga by¢ potracane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

Ze wzgledu na wspotfinansowanie inwestycji wszelka dokumentacja zwigzana z

realizacjg inwestycji bedzie oznaczana stosownymi znakami (logotypami) zgodnie z

Zasadami promocji projektow dla beneficjentow. ‘

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet

wykonania zamdwienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Rozliczenie robdt dodatkowych:

1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji kosztorysu szczegétowego,
cena jednostkowa okreslona w kosztorysie, bedzie stosowana do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia za te roboty,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przediozy¢é do akceptacji Zamawiajgcemu
kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikdw produkcji nie wyzszych od okre$lonych przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym, a dla materiatéw, sprzetu i transportu, dla ktdrych ceny
nie zostaty okreSlone w kosztorysie ofertowym — cen nie wyzszych od
minimalnych cen materiatdw, sprzetu i transportu, opublikowanych
w wydawnictwie np. ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzona oraz naktadéw rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robét
dla ktérych nie okreslono nakfadéw rzeczowych w KNR wedtug innych ogdlinie
stosowanych katalogéw lub nakfadéw wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego,

3) jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2),
Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach, na co
Wykonawca wyrazi zgode,

4) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w
pkt 2) oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia
wynikajaca z robdt dodatkowych, przed rozpoczeciem wykonywania tych robét.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny 872-
000-42-72 jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
Wykonawca oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT nr identyfikacyjny

§19 ODBIORY

1.

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow
robot:
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Pytanie 11:
Odpowiedz:
Pytanie 12:
Odpowiedz:

Pytanie 13:

Odpowiedz:

Pytanie 14:

Odpowiedz:

Pytanie 15:

Odpowiedz:

WODOCIAGI DEBICKIE

1) Odbiory czesciowe stanowigce podstawe pfatnosci czesciowych,

Umowa § 13 ust. 25 pkt 2 Wnosimy o zmiane zapisow z ,.cen nie wyzszych
od minimalnych cen” na ,cen nie wyzszych od srednich cen”
Zamawiajacy pozostawia zapisy § 13 ust. 25 pkt 2) Wzoru umowy bez zmian.

Umowa § 13 ust. 25 pkt 3 Wnosimy o zmiane zapiséw z ,,na co Wykonawca
wyrazi zgode” na ,w porozumieniu z Wykonawcgy”
Zamawiajgcy pozostawia zapisy § 13 ust. 25 pkt 3) Wzoru umowy bez zmian.

Umowa § 14 ust. 12, Wnosimy o dopisanie zapisu ,W takim przypadku
Zamawiajacy zrekompensuje Wykonawcy koszty przediuzenia okresu
realizacji przedmiotu umowy w zwigzku z wstrzymaniem robét z przyczyn
nie lezacych po stronie Wykonawcy”

Zamawiajgcy zmienia zapis § 14 ust. 12 Wzoru umowy. Zapis otrzymuje nowe
brzmienie: ‘

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jeZeli wstrzymanie robot budowlanych nie

nastapifo z przyczyn leZzacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do
przedfuzenia. Terminu wykonania robot o okres rowny okresowi wstrzymania robot
(przestoju).
W sytuacji wstrzymania wykonywania robot przez okres wynoszacy
fgcznie ponad 2 miesigce Zamawiajgcy zrekompensuje Wykonawcy
koszty przedfuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy w zwiazku z
wstrzymaniem robdot z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

Umowa § 20 ust. 7 Wnosimy o zmiane zapiséw z ,,...lub urzadzen oraz czasu
niezbednego dla ich usuniecia.” na ,,...lub urzadzen oraz czasu technicznie
uzasadnionego niezbednego dla ich usuniecia.”
Zamawiajacy zmienia zapis § 20 ust. 7 Wzoru umowy. Zapis otrzymuje nowe brzmienie:
7. Termin usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji bedzie
kaZzdorazowo wyznaczany przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem charakteru
ujawnionych wad, ich wplywu na moZliwosc i bezpieczeristwo uZytkowania obiektu
lub urzadzeri oraz czasu technicznie uzasadnionego niezbednego dla ich
usuniecia.

Wnosimy o zmiane stowa , op6znienie” na zwtoka w Umowie § 24 ust. 2
pkt 1-4. Zapisy w obecnym brzmieniu wskazuja, ze Wykonawca
odpowiada za niedotrzymanie terminu réwniez w przypadkach zaleznych
od Zamawiajgcego, co narusza zasade rownosci stron.

Zamawiajacy zmienia zapis § 24 ust. 2 pkt 1)-4) Wzoru umowy. Zapis otrzymuje
nowe brzmienie:

1) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do Terminu wykonania robot w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy — za kazdy
rozpoczety dzieri, opoznienia jaki upfynie pomiedzy Terminem wykonania robot
a faktycznym dniem zakoriczenia robot;

2) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy — za
kazdy dzien opoZnienia;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi, w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy — za
kazdy dzien opoZnienia;

4) za zwiloke w przedfoZeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, Raportu
miesiecznego w wysokosci 1.000,00 zt polskich za kazdy rozpoczety dzieri
opozZnienia;
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Wnosimy o zmiane zapisow § 22 ust. 8 z ,w terminie 30 dni” na ,w
terminie 7 dni”.

Zamawiajgcy zmienia zapis § 22 ust. 8 Wzoru umowy. Zapis otrzymuje nowe

brzmienie:

8. Zamawiajgcy ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zgftosi¢ pisemny
sprzeciw do umowy, o ktorej mowa w ust, 7.

Umowa § 24 ust. 2 pkt 5 wnosimy o zmiane zapisow, tak aby kara za
odstgpienie byla platna nie ,z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy”
tylko ,z winy Wykonawcy”. W przypadku odstgpienia Wykonawcy od
Umowy, Zamawiajacy zachowuje prawo do roszczen gwarancyjnych/z
rekojmi.

Zamawiajacy pozostawia zapisy § 24 ust. 2 pkt 5) Wzoru umowy bez zmian.

Wnosimy o zmiane zapisow Umowy § 24 ust. 3 pkt. 3) na ,nieprzediozenia
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci
1.000,00 zt polskich za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;”

Zamawiajgcy zmienia zapis § 24 ust. 3 pkt. 3) Wzoru umowy. Zapis otrzymuje nowe

brzmienie:

3) nieprzedfoZenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy za kazdy nieprzedfozony
do zaakceptowania projekt Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

Wnosimy o zmiane zapisow Umowy § 24 ust. 3 pkt. 4) na , nieprzedfozenia
poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt polskich za kazda nieprzedfoZong
kopie Umowy lub jej zmiany”;

Zamawiajacy zmienia zapis § 24 ust. 3 pkt. 4) Wzoru umowy. Zapis otrzymuje nowe
brzmienie:

4) nieprzedfoZenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo [lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 12 ust.1 Umowy za kazda nieprzedfoZong kopie Umowy lub jej
zmiany;

Wnosimy o zmiane zapisow Umowy § 24 ust. 3 pkt. 5) ,braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci
1.000,00 zt polskich za kazdy brak takiej zmiany.”

Zamawiajgcy pozostawia zapisy § 24 ust. 3 pkt 5) Wzoru umowy bez zmian.

Wnosimy o zmiane zapisow Umowy § 24 ust. 4 ,...wynosi 30%

wynagrodzenia netto...” na ,,...wynosi 20% wynagrodzenia netto...”

Zamawiajacy zmienia zapis § 24 ust. 4 Wzoru umowy. Zapis otrzymuje nowe brzmienie:

4. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze Zadac od Wykonawcy z
wszystkich tytutow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 %
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy .

Umowa § 24 ust. 5 wnosimy o wykreslenie w catosci.
Zamawiajacy nie zgadza sie na wykreslenie zapisu z § 24 ust. 5 Wzoru umowy.
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Pytanie 23:

Odpowiedz:

Pytanie 24:
Odpowiedz:

Pytanie 25:

Odpowiedz:

Pytanie 26:

Odpowiedz:

Pytanie 27:

Odpowiedz:

Pytanie 28:

Odpowiedz:

P
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Prosimy o potwierdzenie, ze zapis w Umowie § 25 ust. 1 pkt 2 ,ust.3
zdanie 2 drugie stosuje sie odpowiednio” znajduje zastosowanie réwniez
do § 25 ust. 1 pkt 1, albo prosimy o wprowadzenie termindéw odstgpienia
przez Wykonawce w pkt 1i 2.

Zamawiajgcy zmienia zapis § 25 ust. 1 pkt. 1) i 2) Wzoru umowy. Zapis otrzymuje
nowe brzmienie:
1. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy gdy:
1) Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub
podpisania protokofu odbioru robot,
2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, Ze nie bedzie w stanie realizowac
swoich obowigzkow wynikajacych z umowy.
Postanowienia zawarte w ust. 3 zdanie 2 stosuje sie odpowiednio do
przyczyn odstapienia od umowy wymienionych w pkt. 1) i 2)
niniejszego ustepu.

Umowa § 25 ust. 2 pkt 2 wnosimy o zmiane zapisow z ,przez okres
dluzszy niz 10 dni” na ,przez okres diuzszy niz 30 dni”.
Zamawiajgcy pozostawia zapisy § 25 ust. 2 pkt. 2) Wzoru umowy bez zmian.

Umowa § 26 ust. 1 na koncu zdania wnosimy o dopisanie ,,..i zgody obu
stron, w formie aneksu do umowy”. W celu unikniecia ewentualnych
watpliwosci.

Zamawiajgcy zmienia zapis § 26 ust. 1 Wzoru umowy. Zapis otrzymuje nowe
brzmienie:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i zgody obu stron, w formie aneksu do umowy.

Umowa § 26 ust. 2 pkt 3 lit. ¢) wnosimy o zmiane zapisow z

«-Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ ograniczenia zakresu w calosci

badz czesciowo o: drogi i place, wentylacje, stanowisko do oprézniania

samochodéw” na ,...PowyZzsze ograniczenia zakresu w catosci badz

czesciowo dotycza drég i placow, wentylacji, stanowiska do oprézniania

samochodow”

Zamawiajgcy zmienia zapisy z § 26 ust. 2 pkt. 3) lit. ¢) Wzoru umowy. Zapis

otrzymuje nowe brzmienie:

¢) w przypadku koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
Z uwagi na ograniczenie mozliwosci finansowych Zamawiajacego lub w sytuacji
gdy wykonanie danych robot okaze sie zbedne do prawidfowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym Zakresie przewiduje sie moZliwos¢ zmiany
wynagrodzenia stosownie o ograniczony zakres prac. PowyZsze ograniczenia
2zakresu w cafosci badZ czesciowo dotyczg drog i placow, wentylacji,
stanowiska do oprozZniania samochodow;

Umowa § 26 ust. 2 pkt 3 lit. c). Prosimy o potwierdzenie, ze ewentualne
ograniczenie zakresu w catosci badz czesciowo dotyczy obiektéw: drogi i
place, wentylacja, stanowisko do oprézniania samochodéw.

Zamawiajgcy potwierdza, ze ewentualne ograniczenie zakresu w cafosci badz
czeSciowo dotyczy obiektdéw: drogi i place, wentylacja, stanowisko do oprdzniania
samochoddw.

Umowa § 28 ust. 4 wnosimy o zmiane zapisu z ,Zamawiajacego” na
,Powoda”.
Zamawiajgcy pozostawia zapisy § 28 ust. 4 Wzoru umowy bez zmian.
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Karta Gwarancyjna. Wnosimy o zmiane zapisow w IX ust. 1 pkt 3) na
«2adania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego wylacznie
poniesione straty) jakiej doznat Uprawniony z Gwarancji lub osoby trzecie
na skutek wystapienia wad.

Zamawiajgcy pozostawia zapisy IX ust. 1 pkt 3) Karty Gwarancyjnej bez zmian.

Karta Gwarancyjna. Wnosimy o wykreslenie w catosci IX ust. 1 pkt 4)
Umowa w § 24 ust. 2 pkt 3 przewiduje kare umowng za opodznienie w
usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi, zatem kare (o ktorej mowa
w pkt IX ust. 1 pkt 4) za opdéznienie w przystapieniu do ich usuwania
mozna uznac za podwaéjne karanie.

Zamawiajacy zmienia zapisy IX ust. 1 pkt 4) Karty Gwarancyjnej. Zapis otrzymuje
nowe brzmienie:

4) Zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania

wad/wymiany rzeczy na wolng zgodnie z § 24 ust. 2 pkt 3

Karta Gwarancyjna. Wnosimy o zmiane zapisow w IX ust. 2 pkt 2) z ,w
ciagu 24 godzin” na ,w ciggu 72 godzin”.

Zamawiajgcy przyjat, ze pytanie dotyczylo rozdz. XI ust. 2. pkt. 2) Karty
Gwarancyjnej.

Zamawiajacy zmienia zapis rozdz. XI ust. 2 pkt. 2) Karty Gwarancyjnej. Zapis
otrzymuje nowe brzmienie: ~

2) Gwarant zobowigzany jest przybyc najpoZniej w ciggu 48 godzin od
powiadomienia.

Karta Gwarancyjna. Wnosimy o zmiane zapisow w IX ust. 2 pkt 4) z
~dituzej niz 72 godziny” na ,dluzej niz 14dni” lub wykreslenie w catosci.
Zamawiajacy przyjat, ze pytanie dotyczylo rozdz. XI ust. 2. pkt. 4) Karty
Gwarancyjnej.

Zamawiajgcy zmienia zapis rozdz. XI ust. 2 pkt. 4) Karty Gwarancyjnej. Zapis
otrzymuje nowe brzmienie:

4) JeZeli usuniecie awarii lub usterki urzadzenia w ramach gwarancji trwa dfuzej niz
7 dni od chwili powiadomienia Uprawniony z Gwarancji ma prawo Zgdac od
Gwaranta dostarczenia urzgdzenia zastepczego (co najmniej tej samej klasy) na
czas naprawy.

Karta Gwarancyjna. Wnosimy o dopisanie w IX ust. 2 pkt 5) ,lub innym
obustronnie ustalonym” po wyrazeniu ,w terminie 3 dni”.

Zamawiajacy przyjat, Zze pytanie dotyczylo rozdz. XI ust. 2. pkt. 5) Karty
Gwarancyjnej.

.Zamawiajgcy zmienia zapis rozdz. XI ust. 2 pkt. 5) Karty Gwarancyjnej. Zapis

otrzymuje nowe brzmienie:

5) Usuniecie awarii lub usterki przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie
przez Uprawnionego z Gwarancji w terminie 3 dni lub innym obustronnie
ustalonym od dnia pisemnego zgfoszenia usuniecia awarii lub usterki przez
Gwaranta.

Karta Gwarancyjna. Wnosimy o wykreslenie w catosci IX ust. 2 pkt 7.
Wykonawca nie powinien ponosi¢ odpowiedzialnosci gwarancyjnej w
przypadku usuniecia wad w ramach wykonawstwa zastepczego.
Zamawiajacy przyjat, ze pytanie dotyczylo rozdz. IX ust. 7 Karty Gwarancyjnej.
Zamawiajgcy pozostawia zapisy IX. ust. 7 Karty Gwarancyjnej bez zmian.
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Pytanie 35: Prosimy o udostepnienie w wersji edycyjnej przedmiaréw robét.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie udostepni przedmiaroéw w wersji edytowalnej.

Pytanie 36: Roboty budowlane. Drogi.

Czy do wyceny nalezy przyjac ilosci podane w przedmiarze ,Drogi”

Np. poz. 27 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm;
m2 6839.64-71.0 m? 6768.64 ?

Czy ilos¢ opisang na Planie zagospodarowania jako drogi projektowane ?

Odpowiedz: Do wyceny nalezy przyjac ilosci podane w przedmiarze ,,Drogi”.

' SPROSTOWANIE DO ZAPYTAN Z WYJASNIENIAMI NR 1

W odpowiedzi na Pytanie 18 powinno by¢:

» Zamawiajacy nie rezygnuje z wymogu dostarczenia Zamawiajgcemu szczegotowych kosztorysow od
Wykonawcy, ktérego oferta zostat wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamawiajgcy zmienia zapisy:

» 1. IDW pkt. 23.5.4, ktory otrzymuje nowe brzmienie:

23.5.4 Uproszczony kosztorys robot, ktdrego wartosc jest zgodna z przedstawiona ofertg, a
kosztorys szczegofowy w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy —
wytacznie w celach informacyjnych.

2. I zapisy pkt. VIII Czes¢ 1 pkt 14. OPZ ktdry otrzymuje nowe brzmienie:

14. W Wykazie Cen czesciowe ceny ryczaftowe netto powinny wynikac z kosztorysu
szczegotowego dostarczanego w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

W odpowiedzi na Pytanie 21 powinno by¢:

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przejecia do eksploatacji obiektéw zmodernizowanych i
wpracowanych:

Obiekt 6/1 i 6/2 — bloki biologiczne

W zwiazku z tym pkt. IX pkt 8 OPZ otrzymuje nowe brzmienie:
8. Przed odbiorem koricowym cafego zamowienia Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc przejecia

do eksploatacji nastepujacych obiektow wraz z sieciami i instalacjami:

1) komora syfonowa KS,

2) komora kraty rzadkiej (obj. 1),

3) pompownia gfowna sciekow (obj. 2),

4) bud. krat gestych, schodkowych (obyj. 3),

5) komory rozdziatu K3 i K4,

6) osadniki wstepne (obyj. 5),

7) punkt poboru probek (obj. PP),

8) wiaty zageszczaczy osadu wstepnego (obj. 17/1i 17/2),
9) budynek zageszczania i odwadniania osadu (obj. 18),
10) pompownia osadu zageszczonego wstepnego (obyj. 19),
11) Zzbiornik magazynowy osadu przefermentowanego (obj. 21),
12) wiata/plac skfadowy osadu (obj. 18a/27),

13) stanowisko do oprozZniania samochodow (obj. 30),
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14) punkt przejecia zewnetrznego Zrodfa wegla dla WKF (obj. 32),
15) bloki biologiczne (obj. 6/1 i 6/2).

/N

PREZES ZARZADyY

oy

e/ Gil

Otrzymuja:

e  Wykonawcy, ktorzy zadali pytania w postepowaniu.
Publikacja:

o strona internetowa Zamawiajgcego i platforma zakupowa.



